

ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO (SEMANAS)	JANEIRO												FEVEREIRO				MARÇO				ABRIL				MAIO				JUNHO			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1.	DIAGNÓSTICO INICIAL DA PERFORMANCE DO SISTEMA	2																																
1.1.	Identificar as Variáveis a serem Monitoradas	1	X																															
1.2.	Definição dos Horário para Monitoramento	1	X																															
1.3.	Definição dos Tipos de Monitores	1	X																															
1.4.	Monitoramento e Ajuste dos Tempo de Observação (To) e de Amostragem (Ts)	1	X																															
1.5.	Visualização e Análise dos Dados Coletados	1		X																														
1.6.	Análise de Horários Batch e On-line	1		X																														
2.	IDENTIFICAÇÃO DO HORÁRIO DE PICO DO SISTEMA COMPUTACIONAL	7																																
2.1.	Definição de To e Ts Utilizando os Monitores de Software	1			X																													
2.2.	Definição dos Períodos do Dia	6			X	X	X	X	X	X																								
2.3.	Calcular a Utilização Média por Período do Dia	6			X	X	X	X	X	X																								
2.4.	Identificar os Horários de Pico	6			X	X	X	X	X	X																								
3.	COLETA DE DADOS DO CONSUMO DE RECURSOS POR PROCESSO	4																																
3.1.	Identificar Processos Críticos	1				X																												
3.2.	Tornar o Processo de Otimização mais Efetivo e Eficaz	4				X	X	X	X																									
4.	SELEÇÃO DE PROCESSOS CRÍTICOS	2																																
4.1.	Análise e Otimização de Todos os Processos	2				X	X																											
5.	OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA	8																																
5.1.	Re-codificação de Programas	4				X	X	X	X																									
5.2.	Escalonamento do Sistema	10				X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
5.3.	Otimização de Discos	4				X	X	X	X																									
6.	META OTIMIZAÇÃO	2																																
6.1.	Identificar Processos Semelhantes	1							X																									
6.2.	Aplicar Otimizações	2							X	X																								
7.	PREVISÃO DA CARGA DE TRABALHO FUTURA	2																																
7.1.	Aplicar Modelos de Regressão Linear	2									X	X																						
8.	MODELAGEM MATEMÁTICA	5																																
8.1.	Avaliar Variáveis	1												X																				
8.2.	Construir Modelo Matemático	2													X	X																		
8.3.	Propor Melhorias no Sistema	3														X	X	X																
9.	PREVISÃO DO INÍCIO DA FASE DE SUPER-UTILIZAÇÃO	2																																
9.1.	Calcular Carga de Saturação	2															X	X																
9.2.	Calcular Tempo para Saturação	2																X	X															
10.	PROPOSTA DE NOVA CONFIGURAÇÃO	6																																
10.1.	Propor Nova Configuração	4																		X	X	X	X											
10.2.	Calcular Vida Útil com Nova Configuração	2																					X	X										
11.	NEGOCIAÇÃO COM DIRETORIA E FORNECEDORES	3																																
11.1.	Obter Relatórios do Sistema Atual	2			X	X																												
11.2.	Negociar as Alterações	1				X																												

Modelagem e Avaliação de Desempenho

855926 - Cauã Costa Alves

Planejamento de capacidade para um sistema já instalado em condições críticas, expectativa do ciclo de vida de 6 meses.